

Утверждаю  
 Директор МБНОУ «Октемский НОЦ»

Лонгинов М.И.  
 приказ № 304-ОД от «17» ноября 2019 г.



ПЛАН-ГРАФИК подготовки к ГИА в 2019-2020 учебном году

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
<i>1. Подготовительный этап.</i>			
1	Создание пакета нормативно-правовых документов: а) пополнение банка нормативных документов по проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов документами отражающими, внесенные коррективы в региональную нормативно-правовую базу проведения ГИА в 2020 году б) Изучение корректив, внесенных в инструктивно-методические материалы, регламентирующие организацию и проведение ГИА в 2020 году.	В течение учебного года	Устинова В.В.
2	Организация и проведение родительских собраний по подготовке к ГИА	сентябрь - ноябрь, январь, февраль	Устинова В.В., классные руководители
3	Собеседование с обучающимися 9, 11 классов по уточнению списка предметов по выбору	октябрь - ноябрь	Устинова В.В., классные руководители
4	Организация работы со слабоуспевающими обучающимися 9 и 11 классов.	в течении учебного года	Устинова В.В., классные руководители, учителя-предметники
5	Профдиагностика в 11 классах, организация консультации ЦСППМ	ноябрь	Федорова С.С., зав интернатом Исакова В.Е., педагог - психолог
6	Организация и проведение итогового сочинения в 11 классах как условия допуска к ГИА	первая среда декабря	Устинова В.В.
7	Составление базы данных выпускников 2020года.	декабрь	Устинова В.В., Коврова Л.Н.
8	Организация и проведение пробных ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку, математике, по предметам выбора.	октябрь-март	Устинова В.В.
9	Анализ результатов пробных экзаменов. Корректировка плана подготовки к ГИА учителями-предметниками	октябрь-май	Устинова В.В., учителя-предметники
10	Уточнение и согласование перечня общеобразовательных предметов, выносимых для сдачи на ОГЭ, ЕГЭ	декабрь-январь	Устинова В.В.
11	Совещания при директоре по вопросам подготовки и проведения ГИА.	декабрь-апрель	Ген директор

12	Ознакомление учителей, обучающихся, родителей с нормативно-правовой документацией о проведении государственной аттестации выпускников 9, 11 классов.	в течение учебного года	Устинова В.В.
13	Оформление стендов ГИА в учебных кабинетах.	январь-Февраль	Классные руководители, учителя-предметники
14	Обновление сайта лицея.	в течение учебного года	Коврова Л.Н.
15	Оформление стенда по обеспечению обучающихся выпускных классов инструктивными документами о ГИА.	в течение учебного года	Устинова В.В.
16	Составление графика консультаций	сентябрь-октябрь	Устинова В.В.
17	Составление базы данных работников ППЭ (обучение, инструктирование).	декабрь-январь	Устинова В.В.
18	Составление базы данных общественных наблюдателей (обучение, инструктирование)	октябрь-декабрь	Устинова В.В.
19	Проверка и обновление камер видеонаблюдения.	январь-апрель	Ксенофонтов Е.А.
20	Тренинг по стрессоустойчивости	март-апрель	Исакова В.Е., педагог-психолог
21	Разработка нормативных документов по подготовке к проведению ГИА	январь-апрель	Устинова В.В.
22	Организация и проведения контрольной работы по родному (якутскому) языку и литературе в 9 и 11 классах по материалам МО РС(Я).	май	Устинова В.В., Кузьмина М.П., Дмитриева Е.П.
23	Педсовет о допуске учащихся 9,11 классов к государственной итоговой аттестации	22 мая	Устинова В.В.
24	Разработка и согласование транспортной схемы для подвоза учащихся к месту проведения ОГЭ, ЕГЭ	май	Дмитриев Е.М., Габышев Е. Ю.
25	Приобретение необходимых расходных материалов, оснащение ППЭ	январь-май	Устинова В.В., Ксенофонтов Е.А., Игнатъева Н.Н.
<b>II. Основной этап. Проведение ГИА.</b>			
1	Организация государственной итоговой аттестации выпускников 2020 года: • проведение ГИА в установленные сроки; • организация выдачи аттестатов об окончании курса основного общего и среднего общего образования	май-июнь	Лонгинов М.И., директор Устинова В.В., зам. директора по УВР Неустроев И.С., кл. рук 9а кл. Суздалов В.Н., кл. рук 9б кл Халдеев Г.В., кл. рук 9в кл Васильева О.А., кл. рук 11а кл Черкашина Н.А., кл. рук 11б кл

2	Распечатка аттестатов об основном общем и среднем общем образовании	июнь	Комиссия в составе: Устинова В.В., зам. директора по УВР Ксенофонтов Е.А., тех спец. Неустроев И.С., кл. рук 9а кл. Суздалов В.Н., кл. рук 9б кл Халдеев Г.В., кл. рук 9в кл Васильева О.А., кл. рук 11а кл Черкашина Н.А., кл. рук 11б кл
2	Педсовет о завершении курса основного общего и среднего общего образования	июнь	Устинова В.В., классные руководители 9 и 11 классов

Дата: 14.11.2019 г.

Составила: Устинова В.В., заместитель гендиректора по УВР